

П Л А Н
мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка роста» при МБОУ «СОШ № 3» города Пикалёво

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - формирование штатного расписания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора школы о создании центра, утверждении штатного расписания и назначении руководителя Центра</p>	<p>Декабрь 2022</p>
2	<p>Создание Интернет-странички на официальном сайте школы</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>Декабрь 2022</p>
3	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального района</p>	<p>Локальные сметы на проведение ремонтных работ</p>	<p>Март – май 2023</p>
4	<p>Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» с Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального района</p>		<p>Март – май 2023</p>
5	<p>Согласование инфраструктурного листа Центра</p>		<p>Март – май 2023</p>
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика»</p> <p>Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Май – июнь 2023</p>

7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	–	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение помещений школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Июль 2023
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август 2023
10	Приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август 2023
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Еженедельно